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BLINDSUNDIN SALMEN RUOPPAUS VUONNA 1964

Blindsundin salmi Kirkkonummen kunnassa joka kulkee Medvastön
saaren ja mantereen välillä ja joka etelässa yhdistää
Morsfjärdenin selän laajenpiin merialueisiin oli kulku-
kelpoinen väylä joka Morsfjärdenin asukkaat käyttivät
viimeisiin päiviin saakka ennen evakuointia syksyllä 1944.
Tätä kautta kuljettiin siihen aikaan kesäkuukausina myös
hyörylaivaan joka liikennöi Helsinkiin.
Salmi oli kuitenkiin yhdentoista vuoden neuvostoliiton vuokra-
ajan aikana kasvanut umpeen niin että vuokra-ajan päätettyä
vuonna 1956 siinä ainoastaan suurella vaivalla, osittain
soutamalla tai työntämällä, pystyi liikkumaan. Oli mahdotto-
muus edes ajatella moottorin käyttämistä.
Ajatus salmen ruoppaamisesta heräsi hitaasti. Hän joka
ensimmäiseksi herätti tämän ajatuksen oli rakennusmestari
Edvin Björklund joka asui Bervikenissä. Hän onnistui muiden
ohella myös herättämään Arthur Åberg Ådbäckin tilalta, Julius
Stjernberg Medvastöstä ja allekirjoittanut ajatukselle salmen
ruoppauksesta.

Tämä johti vähitellen siihen että kutsuimme kaikki
Morsfjärdenin palstatila-, maa- ja vesiomistajat kokoukseen
joka pidettiin Runhällassa Långviikenissä kesäkuun 14 päivänä
1959. Kolmisenkymmentä henkilöä olivat totelleet kuuliaisesti
kutsun.
Kokouksessa käsiteltiin rakennusmestari Edvin Björklundin
laatima alustava suunnitelma sekä kanavan suunnasta että sen
vesisyvyydestä. Sovittiin suunnasta ja päätettiin yksi-
mielisesti että kanavan vesisyvyys tulisi olla vähintään 1,5
metriä. Taloudellinen puoli keskusteltiin myös erittäin
seikkaperäisesti ja jopa kaksikymmentäkahdeksan henkilöä
olivat erittäin myötämielisiä tälle ruoppausprojektille sekä
olivat valmiit osallistumaan kustannuksiin. Päätettiin että
kutsutaan uusi kokous koolle kun luvat, tarjoukset ja
kustannuslaskelmat ovat valmiit.
Asioita hoitamaan ja työtö valvomaan valittiin Edvin
Björklund, Julius Stjernberg ja Arthur Åberg.

Hankittiin juristi ja sovittiin hänen kanssa että hän hoitaa
tarvittavien lupien hankkiminen viranomaisilta ja anomus
jätettiin vähitellen Uudenmaan läänin Lääninhallitukselle.
Anomusprosessi eteni hitaasti mutta keväällä 1962 meillä oli
huhtikuun 26 päivänä 1962 päivätty vesistötoimikunnan myöntämä
lupa jonka mukaan Blindsundin salmi saadaan ruopata väyläksi
jonka syvyys keskivedellä on 1,4 - 1,5 metriä ja leveys 8 - 11
metriä.

Anomusprosessin aikana hankittiin useampi alustava tarjous ja
selvitettiin mahdollisuudet saada avustusta jostain taholta
tähän projektiin kun kaikki Morsfjärdenin palstatila- ja
maanomistajat jo ennestään olivat hyvin tiukoilla nk.
"Porkkalalainojensa" lyhennyksillä valtiolle. Mutta valitet-
tavasti ei saatu minkäänlaisia valtion avustuksia.
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Mutta tahto saada salmi ruopatuksi kulkukelpoiseksi väyläksi
oli suuri vaikkakin ei voitu saada valtion avustusta.
Kokouksessa joulukuussa 1959 päätettiin lopullisseti kuinka
kustannukset jaetaan sekä että kerätään ennakkomaksu jolla
yhteisesti peitetään anomus- ja suunnittelukustannukset.

Kun vesistötoimikunnan lupa oli saatu tuli uutta vauhtia
projektiin, mutta se kesti aina kevääseen 1964 ennen kuin
meilla oli vertailukelpoisia tarjouksia. Kallein päätyi 40.000
markkaan, kun taas se urakkatarjous joka johti tilaukseen
päätyi 15.000 markkaan, joka summa tänään vastaisi noin
210.000 markkaa tai 35.000 euroa.
Toukokuun 18 päivänä 1964 kokoontui kaksikymmentäkaksi
Morsfjärdenin maa- ja vesiomistajaa kokoukseen Långvikenin
VPK:n tiloihin Långvikenissä jossa lopullisesti päätettäisiin
ruoppauksesta. Kokouksessa päätettiin että liike Urpo Salminen
Helsingistä sai työn ja että se voidaan aloittaa niin nopeasti
kun se hänestä on mahdollista. Kokouksessa todettiin kun
laskettiin yhteen osuudet jotka läsnäolijat sitoutui maksamaan
niin oli kerätty yhteen 12.150 markkaa.

Urakoitsijan kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen, jotka muun
muassa koski kolmen miehen majoitusta, joka ratkesi siten että
miehet saivat mahdollisuuden asua rakennusmesteri Edvin
Björklundin eräässä talossa, ruoppaustyöt voitiin aloittaa.

Ruoppaaja pieni dieselmoottorikäyttöinen imuruoppaaja saapui
maanteitse eräänä kesäkuuniltana 1964 veljeksien Hiltusen
Stenstrandin rantaan jossa se laskettiin veteen. Sieltä minä
sen sitten hinasin kalastajaveneelläni Morsfjärdenin yli
Ådbäckin tilan rantaan, josta oli tarkoitus aloittaa
ruoppaustyöt.
Urakoitsijan eninmäisiin töihin oli asentaa putkia joita
pitkin ruoppausliete pumpattiin pois. Nämä putket siirrettiin
sitten useampaan kertaan sen mukaan kuin ruoppaaja eteni
salmessa. Tällä tavalla voitiin levittää liete suurelle
alueelle tulevan kanavan sivuille.
Osoittautui kuitenkin aika nopeasti että työ oli vaativampi ja
se eteni huomattavasti hitaammin kuin oli laskettu, johtuen
siitä että pohjaliete suurelta osin koostui kaislikkojuurista
ja että usein myös tuli vastaan puupaaluja syvällä
pohjalieteessä.

Syyskuussa pidettiin vielä yksi kokous Långvikenin VPK:n
tiloissa jossa käytiin läpi sekä ruoppauksen sen hetkinen tila
että miten loput rahoitettaisiin. Päätettiin vielä kerran
yrittää saada valtion apua lähettämällä anomuksen tällä
kerralla Porkkalantoimikunnalle viittaten anomuksessa siihen
että Saaristotoimikunta oli puoltanut sekä salmen ruoppausta
että valtion avustustuksen myöntämistä asianomaisille.
Valitettavasti vastaus tälläkin kertaa oli kielteinen.

Tämä johti siihen että kun ruoppauksen loppusumma piti maksaa
urakoitsijalla, niin jouduttiin rahoittamaan maksun ottamalla
vekselilainan Helsingin Osakepankissa Kirkkonummella.
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Ruoppaustyö joka oli laskettu kestävän kaksi kuukautta saatiin
loppuunsuoritetuksi vasta lokakuun lopussa 1964. Noin 700
metrin pitkä väylä seurasi suurin piirtein suunniteltua
suuntaa, sekä sen leveys että syvyys olivat myönnetyn luvan
mukaiset.

Kun vuosi oli kulunut siitä kun Blinsundin salmi taas oli
kulkukelponen väylä, niin ottamamme vekselilaina oli edelleen
maksamatta. Joten vielä viimeisen kerran kutsuttiin kaikki
osaanottajat koolle kokoukseen, joka pidettiin lokakuun 17
päivänä 1965 Långvikenin VPK:n tiloissa. Kokouksessa yritimme
ehdottaa että kaikki osaanottjat maksaisivat vapaaehtoisen 10%
suuruisen lisämaksun, jotta voitasiin maksaa pankkilainen.
Tulos oli kuitenkin laiha, ainoastaan yksi kolmasosa maksoivat
tämän lisäosuuden, joten puuttuva summa jaettiin sitten
loppujen lopuksi meidän aloitteentekijöiden kesken ja
pankkilaina voitiin maksaa.

Tänään voidaan kai todeta että jos Blindsundin salmi ei olisi
ruopattu vuonna 1964 vapaehtoisin varoin, niin Morsfjärden
todennäköisesti suurilta osin olisi umpeenkasvannut selkä
jossa olisi huono vedenvaihtuvuus ja me jotka asumme sen
varrella emme saisi nauttia siitä eikä kulkea veneellä salmen
kautta laajemmille merialueille.

Kirkkonummi maaliskuun 23 pv:nä 2003

Georg Forsén
vuosikerta 1930




